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国土交通省 四国地方整備局　中村河川国道事務所 事務所長

田　中　元　幸

1 . はじめに
　中村河川国道事務所では、河川事業として渡川水系四万十川、後川、中筋川の直轄管理区間における河川
改修事業、維持修繕事業、自然再生事業、その他河川管理業務等を行っています。また、道路事業として、
四国 8 の字ネットワークの形成に向けた改築事業、国道56号四万十町～宿毛市までの117.6kmにおいて、交
通安全、維持修繕事業、その他道路管理業務等を行っています。今回は、令和 3 年度に実施している主な事
業を紹介します。

2 . 河川改修事業
　四万十川は、その源を高知県高岡郡津野町の不入山（標高1,336m）に発し、中村平野で後川及び中筋川を
合わせ太平洋に注ぐ、幹川流路延長196km、流域面積2,186k㎡の 1級河川です。
　流域全体では、近年激甚化している水災害等に備えるため、集水域から氾濫域に渡る流域全体のあらゆる
関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を推進しています。令和 2 年 8 月19日
「四万十川流域治水協議会」を発足し、関係機関との協議を重ね、令和 3 年 3 月30日に「四万十川流域治水
プロジェクト」を公表しました。今後、関係機関と連携のうえ、本プロジェクトの取り組みを進めていきま
す。

　また、当事務所の事業としては、下流域の39.7km（四万十川13.6km、後川10.2km、中筋川15.9km）を直
轄管理区間として事業を進めています。

中村河川国道事務所　令和 3年度事業概要
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■四万十川初崎箇所における堤防整備
　洪水、高潮、津波などの脅威から地域を守るため、無堤地区の
高潮堤防整備として、平成28年度に着手し、令和 3 年度も高潮堤
防（特殊堤）の延伸を引き続き実施します。

■四万十川入田箇所における総合内水対策事業
　入田地区においては、度重なる内水氾濫による浸水被害を軽減させるため、流域の氾濫特性を踏まえた内
水対策の実施に向け、国土交通省、高知県、四万十市の三者により、役割分担、具体的な施策の検討・調整
を行い、令和 2 年12月24日に「入田地区内水対策計画」が策定されました。この計画に基づき、当事務所で
は今年度から入田排水樋門の新設に着手します。

■中筋川楠島箇所における総合内水対策
　平成26年 6 月の梅雨前線豪雨により甚大な浸水被害を受けた具同・楠
島地区の抜本対策として、国土交通省、高知県、四万十市の三者が連携
しハード・ソフトの両面から総合的な内水対策を進めることにより、こ
の豪雨と同規模の豪雨に対しても家屋の床上浸水被害の解消を図るた
め、平成28年 8 月22日に「相ノ沢川総合内水対策計画」が策定されまし
た。この計画に基づき、当事務所では、令和元年度に楠島川排水樋門の
新設工事に着手し、令和 3年度も引き続き工事を推進します。
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3 . 四万十川自然再生事業
　四万十川でかつて見られた白い礫河原と広い水面、冬にはツル類の越冬が見られる良好な自然環境の復元
を目指し、平成14年度より以下の 3 つの事業を行っています。令和 3 年度は各事業においてモニタリング調
査を実施します。

4 . 道路改築事業
　四国四県を結び、災害発生時の緊急輸送
道路の確保、救急医療体制の強化や地域産
業の活性化を図るため、「四国 8 の字ネット
ワーク」の早期形成に向け、一般国道56号
窪川佐賀道路、一般国道56号佐賀大方道路、
一般国道56号大方四万十道路の整備を推進
しています。

■一般国道56号窪川佐賀道路
　四国横断自動車道や平成30年度に開通し
た片坂バイパスと接続し、高規格ネット
ワークを形成する窪川佐賀道路は、平成24
年度に事業化し、四万十町中央IC～四万十
町西IC間の窪川工区では、平串地区・見付
地区の改良工事を継続するとともに、平串
トンネル（延長1,337m）の工事に今年度から着手します。また、黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC間の佐賀工区では、
熊井トンネル（延長518m）や熊井橋（延長58m）の工事を継続するとともに、不破原トンネル（延長1,831m）
の工事に今年度から着手します。
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■一般国道56号佐賀大方道路・大方四万十道路
　南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の輸送を支え、津波浸水地域を避けつつ役場や防災拠点を
連絡する「命の道」として、一般国道56号佐賀大方道路は平成29年度、一般国道56号大方四万十道路は平成
31年度に事業化し、事業を推進しています。

5 . 地域との協働
　四万十川の自然観察や子供達との学習会、河川・道路の清掃活動、道路の花植活動など、地域の皆様と連
携・協働しながら、活動を行っています。

6 . おわりに
　国土交通省中村河川国道事務所では、地域で暮らす皆様の安全・安心、快適な暮らしを確保するため社会
資本の整備や適切な維持管理を行い、地域に信頼される事務所を目指し取り組んで参ります。

窪川佐賀道路の施工状況

佐賀大方道路・大方四万十道路走行シミュレーション
【中村河川国道事務所HPで公開中】

四万十つるの里づくりの会

四万十川自然再生協議会 四万十川一斉清掃

ボランティアサポートプログラム
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国土交通省 四国地方整備局　土佐国道事務所長

岡　本　雅　之

1 . はじめに
　近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、また、南海トラフ地震の発生も切迫していま
す。こうした状況を踏まえ、防災・減災、国土強靱化の取り組みの更なる加速化・深化を図るため、 5 年間
でおおむね15兆円程度を目途として、重点的かつ集中的に講ずる対策を定めた「防災・減災、国土強靱化の
ための 5か年加速化対策」が閣議決定されました。
　土佐国道事務所では、 5 か年加速化対策に位置づけられた道路関係の対策を推進するべく、高知県内の高
速道路ネットワーク整備や直轄国道の防災対策、交通安全対策などの事業に取り組んでいます。
　本稿では、令和 3 年 2 月27日に開通したE55高知東部自動車道　高知南国道路（高知自動車道～高知南
IC）の整備効果等について紹介させて頂きます。

2 . 四国 8の字ネットワーク
　四国 8 の字ネットワークは、四国四県を結ぶ延長約810kmの高速道路ネットワークであり、現在、開通
済み区間が約597km（約74%）となっています。高知県を見ると、延長約260kmのうち開通済み区間は約
158km（約61%）であり、他県と比較して整備が遅れている状況です。

E55高知東部自動車道
高知南国道路の全線開通について
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3 . 高知南国道路の事業概要
　高知南国道路は、高知市～安芸市間を結ぶE55高知東部自動車道（延長36.0km）のうち、高知自動車道～
高知龍馬空港IC間（延長15.0km）の自動車専用道路です。
　平成 2年度に事業化され、平成26年度に高知南IC～なんこく南IC間（延長4.7km）、平成28年度になんこく
南IC～高知龍馬空港IC間（延長4.1km）が開通しています。本年 2 月27日に高知自動車道～高知南IC間（延
長6.2km）が開通したことにより、高知県における陸・海・空の主要拠点である高知自動車道、高知新港、
高知龍馬空港が高速道路で結ばれることになりました。

4 . 開通後の交通状況及び整備効果
○高知南国道路の交通状況
　今回開通した高知南国道路（高知自動車道～高知南IC）及び県道44号高知北環状線の断面交通量は約
24,200台／日で、高知南国道路に約 4 割（約8,700台／日）が転換しています。また、開通済みであった高知
南IC～高知龍馬空港IC間についても交通量が増加しており、走行性の高い高知南国道路の利用が促進されて
います。
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○周辺道路の交通状況と混雑緩和
　高知南国道路と並行する南北方向・東西方向の周辺道路では、交通量が約 1～ 3 割減少しており、現道に
おける旅行速度（約25.3km/h→30.8km/h）が向上しています。

　また、周辺道路の交通量の変化により、主要な交差点（大津バイパス美術館通り交差点など）では朝夕ピー
ク時における渋滞長が減少しています。今後、さらに広域的な観点で高知市内の渋滞を検証してまいります。
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○主要拠点へのアクセス性の向上
　高知南国道路の全線開通により、高知自動車道と高知新港、高知龍馬空港など、拠点間の所要時間が短縮
し、定時性も向上しています。空港利用者からは空港への到着時刻の見通しが立てやすくなったとの声もい
ただいています。

○地域の防災機能の向上
　緊急時の進出拠点を津波等の影響を受けずに繋ぐ道路
ネットワークが確保されています。また、高知中央IC付近
では緊急避難施設も併設しており、地域の防災機能が向上
しています。

5 . おわりに
　高知南国道路は全線開通しましたが、県内にはまだ未開
通区間が多く残っています。本年 4月には南国安芸道路（高
知龍馬空港IC～香南のいちIC）延長3.5kmについて、令和
7 年春頃の開通を公表させていただきました。また、高知
松山自動車道の一部である高知西バイパス（鎌田IC～いの
町波川）延長1.5kmは、本年秋頃の開通を目指して、鋭意、
工事を推進しているところです。
　今後も職員一丸となって道路整備に取り組んでまいりま
す。引き続き、当事務所の道路事業にご支援とご協力を賜
りますようお願いいたします。
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四国開発株式会社　檜　垣　圭　一

1 . はじめに
　当該工事は、高知県安芸市伊尾木に位置する竜王池の改修工事である。竜王池は高知県東山森林公園内に
あり、その貯水量は60,000㎥を超え、安芸市岡地区12.1haを灌漑する大規模な農業用ため池である。一方で、
近年起こりうる南海トラフ大地震や台風、豪雨によりため池堤体が決壊した場合には農地、農業用施設だけ
でなく家屋や公共施設等に甚大な被害を受けることが懸念されていた。こうした被害を防止するため、竜王
池の改修及び取水設備等の整備を行うもので地元住民にとって重大なものであり、緊急性の伴う工事となっ
ている。	
　また、竜王池は近年安芸市の観光スポットである「伊尾木洞」と繋がっており、伊尾木洞の環境保全や観
光客に対しての配慮も工事をするうえで重要な課題であった。

2 . 工事概要
　　ため池堤体改修工事　1.0式　（竜王池）
　　　堤高：H＝14.9ｍ
　　　堤長：L＝46.62m
　
　　　洪水吐（越流堰式）：B＝7.2ｍ　Ｌ＝57.0m
　　　底樋：Φ800　Ｌ＝72.4m（内、推進工　L＝46.17m）
　　　取水施設工　1.0式（斜樋工含む）
　　　工事用道路　1.0式
　　　仮設用水路　1.0式

　工事概要は上記のとおりである。本工事において、工事用道路は非常に重要な部分であり、本体工である
堤体盛土の品質だけでなく工事全体を左右するため綿密な計画が必要不可欠である。また、堤体掘削におけ
る複雑な掘削形状への対応、降雨時の対策、伊尾木洞への配慮、観光客への対応等が必要であった。

3 . 施工特性と竜王池の現状
　受益地及び災害時の被災想定地域は図- 1 のように
なっており、家屋や学校、公共施設、店舗まで被害が及
ぶ。また、国道55号線も範囲内となっている。
　竜王池の現状としては、築造されて100年を超えてい
ることから堤体の老朽化や漏水、取水設備の機能不全、
洪水吐の断面が不足していることなどが挙げられる。

4－1 . 工事用道路の計画
　当初の計画では、進入路が3.0m程度と狭く見通しも悪いため、通行量はさほど無いものの第3者災害等も
懸念された。また、急勾配（15％程度）での盛土施工となるため、施工性の悪さや土砂運搬時の安全性の問
題もあった。さらに、旧底樋が経年劣化により使用できないため、降雨の度に排水して盛土をする事になり
工期の圧迫が予想できた。このため、工事用道路の計画変更が必要であった。
　このことから、工事用道路の設計、施工計画を作成しルート変更を立案した。変更案は管理道として使用
されていた部分を使用して切土、盛土のバランスを出来るだけ考慮し、かつ工事完成後は竜王池の管理用道
路として使用できるように計画した。

図－ 1　受益地及び災害時被災想定地域

安芸市岡地区12.1haを灌漑する大規模な
農業用ため池堤体改修工事
（高知県安芸市伊尾木　竜王池）

その①

Part①
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4－2 . 工事用道路の施工
　工事用道路の施工は困難の連続であった。管理用道路の切土部についてはスムーズに行えたが、池内部の
盛土部分については、堆積した泥土の処理（約5,500㎥。当初も想定されていた数量よりはるかに多かった）
や、降雨による排水対策は 8 吋の排水ポンプ 3 台で排水したが、10㎜/h程度の雨が降ると翌日には池が満水
となるため、作業が再開するまでは10日程度の排水を要し、作業が進まない日々が続いた。泥土処理に関し
ては発注者と協議を行い改良処理後、場外へ運搬した。盛土作業は伊尾木洞に影響が出ないよう排水量を調
整して作業を行い工事用道路は完成した。

5 . 堤体盛土における排水対策
　堤体盛土はため池工事において最も重要なものである。しかし、竜王池には常時水が途切れない谷が 2 箇
所ある。さらに大雨（10㎜/h程度）が降ると池が満水状態になるため盛土の品質を確保するのが困難となる。
そこで盛土施工箇所をドライな状態にするため、洪水吐を先行施工し、盛土施工箇所に水が流れないように
洪水吐に排水するための雨水対策土堤を計画した。これによって降雨による作業ロスを大幅に軽減できた（土
堤が無ければ50日程度のロスが発生していた）。

工事用道路平面図（変更）

工事用道路平面図（当初）

盛土施工箇所

当初の工事用道路の進入部

管理用道路部は完成後もそのまま使用している降雨後の竜王池
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6 . 複雑形状の堤体掘削におけるICT技術の活用
　堤体掘削は二次元図面では表現できないような複雑な形状をしていた。そこでICT技術の活用により、3
次元データで表現し「見える化」によって作業者に確認してもらうことができた。また、3 次元データを
ICT建機に入力して作業を行った。使用したバックホウは0.25㎥で、マシンコントロール方式での制御によ
り複雑な形状にもかかわらず掘削や遮水シートの出来形不足も無かった。また、ICT施工を行うことによっ
て測量や丁張作業で発生する機械の作業ロスを無くし、工程の短縮（30日）もできた。

7 . 堤体盛土における品質確保
　堤体盛土の品質要求は道路盛土等と比べると難易度が高い。そこで確実な品質を確保するため、盛土工に
もICT技術を活用した。試験盛土を行いRI機器での締固め度を確認し転圧回数を決定した。施工管理は 1 層
ごとの標高高さをICT用バックホウにプログラムして所定の巻出厚さを管理（バックホウの爪先で標高高さ
や位置情報が分かるようにしていた）し、転圧はコンバインドローラに搭載した転圧システムモニタの色の
確認により転圧の不備を無くし、さらに毎層ごとRI機器で締固め度を確認した。

洪水吐越流部より高くした土堤

降雨時の土堤効果

降雨時の排水計画

標準断面図 3Dデータによる掘削形状

平面図 丁張レスによる段切り作業
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8 . 伊尾木洞と観光客への配慮と対策
　伊尾木洞の環境保全として、水位と濁り具合の定期点検を行うとともに濁水対策は濁水下流堰にバイオロ
グフィルターの設置を行い濁水処理を行った。また、現場の排水ポンプカゴにもヤシ繊維マットを取り付け、
濁りを軽減した。排水による水位の上昇については排水ポンプの稼働台数を減らすなど随時調整を行った。
さらに下流堰にて分流させるなどの調整も行った。	
　観光客への配慮としては安芸市観光協会と連携し、観光の予定日、人数等を把握して対策に務めた。また、
地域貢献として伊尾木洞観光の窓口にもなっている伊尾木公民館には雨靴の贈呈や雨靴貸出のお知らせ看板
の設置を行い、伊尾木洞内については通路整備を行った。観光客が伊尾木洞を通過し現場に訪れた際には作
業をストップし誘導するなど安全に観光できるよう配慮した。

9 . おわりに
　完成までに 2 年以上を要した工事となり、雨水対策には非常に頭を悩ます工事であったが発注者、関係機
関、地元の方々の協力及び指導のおかげで無事に無事故・無災害で完成することができた。また、完成時に
は地元の方々に喜んでいただいたことや、伊尾木洞観光客からのクレーム等が無かったことが現場を担当し
た者としては良かったと思う。今回の工事にて得た知識や経験を次回以降の現場に活かすとともにより良い
工事を目指していきたい。

試験盛土 盛土作業状況 コンバインドローラのモニタ

RI機器による確認 バックホウのモニタ 締固め回数分布図

伊尾木洞の定期点検 バイオログフィルター設置状況 ポンプカゴにヤシマット設置

堰分流により流量の調整 伊尾木洞の通路整備 観光客の誘導
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有限会社高橋建設　取締役　高
たか

　橋
はし

　伸
のぶ

　幸
ゆき

　

1 . はじめに　
　有限会社高橋建設は、高知県高岡郡津野町にある昭和28年に設立、従業員10名（うち有資格技術者 4 名）、
年間完工高 2億円程度の中山間地域における典型的な中小建設業者です。
　近年は、従業員の確保、作業員の高齢化が深刻な課題となっており、作業員の安全確保や省力化の観点か
ら平成29年に関連ソフトを購入し、ICTを積極的に活用してきました。
　同年には高知県発注初のICT活用工事（施工者希望型）を行い、その後、対象工事関係なくすべての受注
工事でICTを活用し、自社での内製化、ノウハウの蓄積を行ってきました。
　この度、これまでの経験を生かし、令和 2 年度i-Construction大賞（国土交通大臣賞）を受賞することと
なりました。
　対象工事となった、国道439号社会資本整備総合交付金工事では、当社として初めてICTを小規模土工（作
業土工）に適用したので、その有効性や課題の一端を紹介いたします。

2 . 工事概要

1 ）工事内容
　国道439号は、四国山地に沿って中山
間地域を東西に縦貫する道路で、総延長
は346.8㎞（うち高知県は196.6km）。四国
の道路では最長の路線である。また四国
きっての酷

こく

道
どう

として知られ、高知県管内
での改良率は66.0%（R 2 . 4 . 1 現在）で
ある。本工事は対面通行不可区間の延長
60.9mの路側を拡幅する工事であった（図
- 1 ）。
　施工場所は、四国カルストの麓に位置
し冬季には積雪も多く工事の中断が余儀
なくされるが、「週休 2日制モデル工事」
にも指定され、実質的な工期短縮が必要
であった。
　土工（掘削）作業は、法勾配 5 分と急
峻で掘削幅も狭く、測量業務及び重機作
業での安全対策が求められた。大型ブ
ロック積の床掘は、岩盤が複雑に変化す
る地形形状から、大型ブロックの配置を

図－ 1　国道439号の位置

国道439号社会資本整備総合交付金工事における
ICTの積極活用（中山間地域での小規模土工への活用）

その②

Part②
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考慮した手戻りの無い精密な掘削作業が
求められた（写真 - 1 ）。

2 ）工事概要
発注機関　高知県　須崎土木事務所
工事番号　道交国（改築）第109-005-8号
工 事 名　国道439号社会資本整備総合交付金工事
工　　期　平成30年11月30日～令和元年 8月 5日
工事数量　・道路改良延長	 L=60.9m

・土工（掘削）	 V=870m2
・大型ブロック積	 A=408m2
・仮設法面工	 A=337m2
・暗渠排水工	 L=37.5m

3 ）ICT活用の経緯
　建設業界では、就業者の減少、技術者の高齢化が進み、将来的な担い手不足や技術継承が課題となって
いる。国土交通省は一つの対策としi-ConstructionによるICT技術の活用により生産性の向上を進めている。
当社では従業員の減少により少人数で生産性を確保するため、従来の施工方法からICT建設機械、3 次元
データを活用する施工方法に転換する時となっていた。
　中小規模の会社であり、3 次元測量・設計データの作成を 1 人で行うこととなったが、ドローンやレー
ザースキャナーを用いた 3 次元測量による起工測量、丁張設置作業の削減により、書類作成等の作業時間に
余裕ができた。3 次元設計データも、ソフトウェアの発展により作成時間が短縮され、作成方法によって現
場作業で活用することで作業効率の向上となった。
　ICT建機を使用した掘削作業では、3 次元設計データをもとに、機械特性である設計データ面でバケット
先端が止まる半自動制御によるマシンコントロール及び掘削位置・高さが表示されるマシンガイダンス機に
より、熟練したオペレーターに近い作業が行えるようになり、経験の浅いオペレーターでも掘削作業が行え
ようになった。
　本工事は、ICT対象工事外であったが、経験とノウハウをいかし山間地での小規模土工でどこまで対応で
きるか、「挑戦」の思いでICTを活用することとした。

3 . 取り組みと効果

1 ）取り組み（測量・設計）
　急峻で施工ヤードが狭く、岩盤の形状により路側擁壁基礎の設計形状変更に対応する必要があるため、複
雑な床掘形状となることを想定した。過去の経験から、今回のような小規模で複雑な床掘作業は、土量に対
して時間と労力が掛かり作業効率が悪いが、床掘作業へのICT活用により生産性を向上できるのではと考え
た。当時は床掘作業はICT活用工事の対象ではなかったが、自主的に取り組むことを選択した。
　現道（国道）沿いの急斜面での危険性の高い起工測量・丁張設置及び監督職員による現地の段階確認を回
避し、管理測点間の地形及び岩盤位置の変化による擁壁の根入れ不足、修正設計に対するための手戻りを避
けるため、作業前に監督職員と 3次元測量・ 3次元設計データによる確認・協議を行った。
　ICT活用に伴いドローンやソフトウェアを購入するなど初期投資は必要だが、平成29年度よりICT活用に
取り組み（対象工事外でも活用）経験とノウハウを蓄積し、3 次元測量・ 3 次元設計データの作成は外注す
ることなく内製化により全て自社で行った（内製化によるICTの普段使い。図 - 2 ～ 4 ）。

写真－ 1　工事施工箇所
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効　果
　起工測量・丁張設置に要した期間は、従来の作業日数を12日から 7 日に削減し、 5 日短縮となった。事前
に現地形の 3 次元測量・ 3 次元設計データを重ね、完成イメージを共有しながら受発注者間の設計変更協議
を実施することにより、協議後の手戻りがなくなった。また、危険箇所での作業が減少し、起工測量・丁張
設置・段階確認時の安全性の向上にもつながった。
　 3 次元測量・ 3 次元設計データの作成の内製化により早期に設計変更に対応でき、ノウハウの蓄積と現場
作業の効率化により初期投資の償却を両立。

2 ）現場施工でのICT活用
　路側の大型ブロック積工の設置位置は、複雑に変化す
る岩盤地形であったため、掘削幅が狭く同断形状となり、
掘削重機の再進入が不可能であった。また、常に測量作
業が必要になるため、 3 次元施工データとマシンガイダ
ンス（MG）バックホウによる掘削幅と高さ確認を行う
事を検討した（図- 5 ）。しかし、施工ヤードが狭く掘削
に使用する0.13ｍ3クラスのミニバックホウでのICT施工
事例がないため、重機メーカーと協議、解決策を提案し、
日立建機日本㈱と連携しサポートを受け、アンテナ位
置や重機のスイング機能の固定など多くの課題を改善
し、ミニバックホウ 3 DMGを導入した施工を行う事が
できた（写真- 2 ）。
　複雑に変化する地形であったが、ICT建機の活用により測量業務を削減し稼働時間の増加となり、また岩
盤掘削ではICT建機で位置・高さを測定しながら、従来機のブレーカとの並行作業を行い、作業の効率化を
図った（写真 - 3 , 4 ）。

図－ 5　 3次元データによる掘削幅、高さ確認

写真－ 2　ミニバックホウへのアンテナ取付

写真－ 3　ICT建機による掘削作業 写真－ 4　ICT建機と従来建機の併用

図－ 2　現地 3次元データの作成 図－ 3　現地 3次元設計データの作成① 図－ 4　現地 3次元設計データの作成②
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　従来の作業日数30日⇒22日に削減し、 8 日短縮となったことで、重機による床掘に伴う掘り残し部分の人
力作業がなくなり、22人役の削減となった。
　山間地でのICT活用の課題であるICT建機の稼働に必要なGNSSの受信ができない時間帯があり、その際は
マーキング及び三次元施工データを活用し自動追尾式トータルステーション（TS）を利用することにより
対応した。
　作業土工へのICT活用は受発注者共に初めての試みであったため、床掘完了時に監督職員と協議し、構造
物位置に丁張を設置し、従来手法での床掘確認を行った。しかし、今後は 3 次元設計データを活用し自動追
尾式TSを使用する事で、測量及び丁張の設置作業は削減できることを相互に確認した。山間地での床掘作
業におけるICT施工を行い、生産性向上と安全性向上の有効性を確認できた。

4 . 山間地でのICTの活用の有効性と課題

　平成29年度に関連ソフトウェアを購入し、全ての受注工事で 3 次元設計データを自社で作成し、ICTを活
用してきた。全ての工事でICTが良かった訳ではないが、施工方法にあった 3 次元設計データを作成するこ
とで、より活用の幅が広がった。本工事においても今までの経験をもとに「挑戦」の思いで取り組んだ結果、
改めてICT施工の良さを実感することとなった。
　ICT建機の使用により経験が少ないオペレーターでも掘削作業ができるようになるが、本工事のような急
峻で作業ヤードの狭い場所では、搬出土の移動方法等が重要になり、熟練のオペレーターの経験と技術が必
要になる。また、小規模土工への活用により、ICT建機の使用の幅が広がる一方、経験の浅いオペレーター
の技術の向上が課題となる。
　山間地では、GNSSの受信状態によりICT建機の使用が制限されるが、現在は自動追尾式TSを活用し、タ
ブレットにて現地形の把握、構造物位置の確認等を行うことで対応している。また、床掘完了時の確認も監
督職員と協議し、丁張を設置せず自動追尾式TSと 3 次元設計データを活用し、タブレットにて現地確認を
行っている。ICTの活用の幅が広がることで、 3 次元設計データによる発注側への説明対応が必要になり、
設計変更等の修正への早期対応が求められる。 3 次元設計データ作成においては、外注するのでなく自社で
作成する事が必要となってくる。

5 . おわりに

　今後さらにi-Constructionが進展し、ICT活用工事の幅も広がると思います。ICTの活用方法は施工場所、
施工内容により違ってきますが、地域・現場に適した活用方法を検討し実施することが大切であり、ICTを
施工における一つのアイテムとして活用してほしいものです。またICTを活用するに当たり、 3 次元データ
作成等の難しいイメージもありますが、とりあえず 3 次元データに触れ、その良さを体感してもらいたいと
思います。
　本工事は令和 2 年度i-Construction大賞において国土交通大臣賞を受賞することができました。山間部の
小規模な工事へのICTの導入と、その施工過程が評価されたものと確信しています。
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� ㈱相愛　山　内　　　健
　今年度に入ってもコロナ禍は収まることなく、ワクチン接種先進国の間でも新たな拡大が報道されていま
す。オリンピックも開催されることとなりましたが、屋外活動の自粛ムードやワクチン接種後の体調不良な
どで、趣味の散策（ほっつき歩き？）もままならず、足腰の衰えを実感しているこの頃です。
　山歩きについてはコロナ蔓延の前から、四国の山、県内の山、高知市内の里山へと、より身近なコースを
探していましたので、今日は、「高知日帰り山

さん

歩
ぽ

―高知市内の里山22山策」（谷山省一郎/著　高知新聞社）
の初級・中級コースを歩いたお話をします。
　まずは会社まで歩いてみようと本を片手に、いつもは車で20分の県道に並行する山道を、休み休み、のん
びりと 2時間ほどかけて登りました。
　ルートは、「北山　七ツ渕コース」で、金谷橋バス停の手前の信号から県道と別れて、あとはまっすぐ北
に向かいます。かなりしっかりした山道をひたすら登ると、 1時
間ほどで椎野峠に着きました。そこから七ツ渕をめざすと登り
返しがしんどいのでカットして、そのまま平坦な尾根道（北山
スカイライン）を進み、正連寺ゴルフ場の脇を通って小坂峠へ。
そして会社に到着です。
　南の眺望が素晴らしく、筆山から皿ヶ峰、鷲尾山、烏帽子山と
連なる山々を見て、ふと、中学時代の遠足（朝倉から筆山までの
縦走）を思い出しました。
　そこで、次はかつての遠足コースに挑戦してみようと記憶をたどりましたが、どうしても朝倉からの登り
口が思い出せず、逆コースをたどることにしました。
　自宅から筆山の登り口まで 3 kmほど歩いたあとの登り始めの階段で早くも疲れが出て、筆山の手前の駐
車場で鏡川を眺めながら一休み。山頂の展望台で大休止したあと、今日は皿ヶ峰まででもいいかと思いなが
ら、皿ヶ峰に向かいました。南東の市街地や浦戸湾の景色に見とれながら歩いているうちに、皿ヶ峰頂上を
う回してしまってライオン岩まで来てしまい、慌てて引き返して頂上に立ちました。
　ふり返ると、鷲尾山、烏帽子山の連なりが美しく、上天気なのと、まだまだ時間があるので、もう少し足
を延ばそうと鷲尾山に向かいました。

　鷲尾山の山頂では皿ヶ峰の倍以上の人がくつろいでおり、
ここで出会ったご年配の方や若いトレイルランニング愛好家
の方と話が弾みました。春野側に少し下った開けたところで
は、楽器を演奏しているグループもいました。
　山頂からは烏帽子山が一段と大きく美しく見え、ここまで
来たら引き返すよりはと、烏帽子山を目指しました。烏帽子
山への登り道では旧知の 2 組のご夫婦に立て続けに遭遇した
り、烏帽子山頂の神社ではさきほどのトレイルランナーと一

緒にお参りをしたり、いろいろと出会いの多い楽しい山行となりました。
　烏帽子山からの下り道ではあちこちと迷いながら、龍馬さんが脱藩の時に参拝した和霊神社を経て、よう
やく神田小学校付近に降り着ました。
　そこから行きつけの神田の「ラーメン天馬」に寄り、夏の定
番の「サラダ冷麺」を堪能したあとは、自宅までひたすらロー
ドワンデリング。帰り着いて万歩計を見ると約 3万歩、全行程
15kmほどの山歩きとなりました。帰ってすぐ、充実した一日を
妻に話すと、一言「暇やね」。
　まだまだコロナ禍は続きそうですが、久万川沿いやお城周り
の散歩で少しずつ体力をつけながら、きちんと「暇」をつくって、
また、見晴らしの良い、出会いの多い山歩きをしたいものです。

高知日帰り山
さん

歩
ぽ

北山スカイラインからの眺望

皿ヶ峰山頂から鷲尾山・烏帽子山・柏尾山を望む

鷲尾山から烏帽子山

このコーナーは、 技士会の 4 委員会 （総務、 技術、 研修、 広報の各委員会） の委員の皆様 

方に、 持ち回りで各委員会活動に関するものに限らず、 自由なテーマでお願いしています。

次回は、 研修委員会の皆様です。
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	 高知県教育委員会事務局保健体育課
� 令和 4年度全国高等学校総合体育大会推進室　指導主事　中　村　文　香

　私は、高校受験、大学受験、教員採用試験の面接のたびに、「どうして土木なの？」「女性なのにめずらし
いね」と聞かれ続けてきました。答えはひとつ、「父の背中を見てきたから」です。（残念ながら父とはもう
夢でしか会うことができませんが・・・）
　父は地元の建設会社で技術者として、現場をまとめていました。（確か技術
士も取っていたような？）田舎の建設会社ですから、従業員の皆さんは農業と
兼業の方も多く、父も実家の農業を手伝いながら、ほぼ休みなく働いていまし
た。私たち 3 姉弟の学校行事に来てくれたことはありませんでした。ただ、そ
のほとんどは土木に関する場所ばかりだったように記憶していますが、夏休み
には多くの思い出を作ってくれました。その中でも、一番の思い出は、開通し
たばかりの瀬戸大橋へ家族で行ったことです。また、父が携わる現場に連れて

行ってもらい、すぐそばの川で魚を釣ったり、泳いだり
しながら、父の働く姿を見ていたことは、私に大きな影
響を与えたことは言うまでもありません。さらに高校・
大学時代は、父親の現場で測量実習をさせてもらったこ
とも良い思い出です。

　私が高知工業高校土木科への進学を決意したときも、父は何も言いませんでした。しかし、私が学生だっ
た頃は、まだ土木女子や建設小町などという言葉もなく、現場に女性が入ることは大変厳しい時代で、大学
に行って公務員になるようにと父が勧めてくれました。伯父が県庁職員だったこともあり、県庁職員か県立
学校教員か悩みましたが、お世話になった先生方のように土木の魅力を伝えたいという思いから、教員を目
指すことを決めました。しばらくは臨時も覚悟をしていましたが、研究室の教授や高校時代の恩師のサポー
トのおかげで、大学卒業後すぐに採用していただくことができました。私は本当に教員になって良かったの
かと悩んだ時期や、高知工業高校土木科OGということもあり、体育祭の連覇というプレッシャーに押し潰
されそうになったこともありましたが、多くの方に支えていただき成長できたと思っています。
　さて私は現在、令和 4 年度に四国で開催される全国高等学校総合体育大会（通称：イン
ターハイ）の準備のため、学校現場を離れています。令和 4 年度のインターハイでは、ソ
フトボール、相撲、剣道、テニス、レスリング、ボクシング、水泳（競泳・飛込・水球）、
少林寺拳法の 8 競技10種目が高知県で開催されます。私は、少林寺拳法競技の担当者とし
てこの 4 月から異動になりました。生徒と関わる時間がなくなり、自転車で通勤をして運
動不足解消に努めています。
　今後は、少林寺拳法の普及と令和 4年度のインターハイ成功に向けて、尽力していければと思っています。
高知工業高校少林寺拳法部は部員募集中ですので、こちらもよろしくお願いします。

　次は、㈱タカチ測建の角原雪様、ICTへの取り組みなどお聞かせください。

開通当時の瀬戸大橋
（実家のアルバムより）

KDJ（高知土木女子）のWA

今の私

父との思い出
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令和 3年度　社員総会から
詳しくは､ 技士会ホームページの総会議案書をご覧ください｡

　技士会は、表彰規程に基づき、優良技術者の表彰を行っています。今年度は次のとおり76名の方々を表彰
しました。
　受賞者の皆様に対し、心よりお祝い申し上げます｡

1 ． 一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会 優良工事従事技術者表彰 （規程第 4条第 2項） 6 名

・菜畑　進一（ 1級）竹村産業㈱…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （平成29 - 30年度　佐賀大橋下部工事）監理技術者

・岡本三十志（ 1級）㈱上岡工務店…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （平成30年度　大尾外防災工事）監理技術者

・鍋島　健太（ 1級）泉建設工業㈱…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （平成30 - 31年度　南国維持工事）監理技術者

・有澤　雄児（ 1級）ミタニ建設工業㈱…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （平成30 - 31年度　橘地区改良工事）監理技術者

・山本　幸英（ 1級）㈱土居建設…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （平成31年度　一生原トンネル覆工外工事）監理技術者

・山本　博仁（ 1級）山本建設㈱…令和 2年度国土交通省四国地方整備局局長表彰（優良工事）「局長表彰」

� （高知港海岸港口地区堤防（改良）工事（その⑵）監理技術者

2 ． 公益社団法人 高知県土木施工管理技士会 土木施工管理技術表彰 （規程第 2条第 1項）

　　＊令和 2年度治山・林道コンクール表彰「林野庁長官賞」 3名

・坂本　憲正（ 1級）㈲西野建設…別府山（52）水源地域整備工事（翌債）

・近藤　　稔（ 1級）湯浅建設㈱…中川林道災害復旧工事（翌債）

・宮脇　浩明（ 1級）㈲十和建設…船頭山林道災害復旧工事（明許）

　　＊令和 2年度高知県優良建設工事施工者表彰「高知県知事賞」 9名

・山脇　俊洋（ 1級）入交建設㈱…都市計画道路高知駅秦南町線防災・安全社会資本整備交付金工事

・檜垣　圭一（ 1級）四国開発㈱…伊尾木地区農村災害対策整備竜王池改修工事

・池上　雅達（ 1級）㈱清水新星…県道須崎仁ノ線防災・安全交付金（仁淀川河口大橋）工事

・濵田　健志（ 1級）㈱清水新星…　　〃

・尾木　敬芳（ 1級）大旺新洋㈱…奈半利港改修（津法）工事

・吉田　祐行（ 1級）㈱三谷組…　　〃

・濱渦　裕樹　　　　㈱田邊建設…国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事

令和 3年度高知県土木施工管理技士会

優良
技術者
表彰
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・武内　洋志（ 1級）㈱田邊建設…国道494号社会資本整備総合交付金（水口トンネル）工事

・山﨑　吉晃（ 1級）㈱轟組…　　〃

　　＊令和 2年度高知県優良建設工事施工者表彰「優良賞」36名

・伊藤　雅人（ 1級）青木建設㈱…県道窪川船戸線防災・安全交付金工事

・坂本　明祥（ 1級）青木建設㈱…　　〃

・小松　　隆（ 1級）㈲礒部組…国道493号（北川道路）道路改築（和田 1号橋下部工）工事

・田中　彰司（ 1級）㈲礒部組…　　〃

・藤村　　勉（ 1級）㈲稲田建設…国道197号防災・安全交付金（（仮称）野越 2号橋）工事

・大島　好正（ 1級）㈲稲田建設…　　〃

・長尾　悠生（ 2級）豚座建設㈱…県道昭和中村線防災・安全交付金工事

・小野　大介（ 1級）豚座建設㈱…　　〃

・山岡　繁喜（ 1級）植田興業㈱…国道321号防災・安全交付金工事

・戸田　康幸（ 1級）植田興業㈱…　　〃

・伊藤　　渉（ 2級）㈱晃立…国道494号社会資本整備総合交付金工事

・井上　章夫（ 1級）㈱晃立…　　〃

・土居　昌次（ 1級）サクセス工業㈱…安倉災害関連緊急治山工事

・吉村　博臣（ 1級）サクセス工業㈱…　　〃

・志磨村　淳（ 1級）ジョウトク建設㈱…（仮称）南国日章工業団地団地整備（導水路）工事

・吉田　新也（ 1級）ジョウトク建設㈱…　　〃

・加藤　大典　　　　㈲高橋建設…国道439号社会資本整備総合交付金工事

・高橋　伸幸（ 1級）㈲高橋建設…　　〃

・笠井　　寛（ 1級）㈱竹内建設…利岡地区経営体育成基盤整備ほ場整備その 2工事

・山本　拓也（ 1級）㈱竹内建設…　　〃

・谷渕　秀二（ 1級）㈱谷渕組…県道小味野々川口線防災・安全交付金工事

・池内　義洋（ 1級）福留開発㈱…県道椎名室戸線防災・安全交付金（三津坂トンネル）工事

・山下　友一（ 1級）ミタニ建設工業㈱…県道高知南環状線社会資本整備総合交付金工事

・町田　祐二（ 1級）㈲ムクタ工業…日浦下地区災害関連緊急地すべり対策工事

・大坪　史典（ 1級）㈲ムクタ工業…　　〃

・村山　高教（ 1級）㈲森木組…奥田川 3か年緊急対策工事

・保木龍一郎（ 1級）㈲森木組…　　〃

・打井　幸一（ 1級）山本建設㈱…県道秋丸佐賀線防災・安全交付金工事

・伊勢脇祐花（ 1級）山本建設㈱…　　〃

・小松　宇宙　　　　湯浅建設㈱…魚梁瀬No. 2 水源森林再生対策工事

・仁井田和喜（ 1級）湯浅建設㈱…　　〃

・國行　耕征（ 1級）㈱横山工業…宇治川（天神々谷川）床上浸水対策特別緊急（その13）工事

・伊東　鉄平（ 1級）㈱横山工業…　　〃

・田村　健児（ 1級）㈱龍生…県道奈比賀川北線道路災害復旧工事

・畠中　頼一（ 1級）㈱龍生…　　〃

・石建　　誠（ 1級）㈱石建組…　　〃
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　　＊令和 2年度高知県土木事務所表彰「所長賞」12名

・岡村　和人（ 1級）㈱山本建設…県道大久保伊尾木線社会資本整備総合交付金工事

・渡邊　悠祐（ 1級）栄宝生建設㈱…県道室戸公園線防災・安全交付金工事

・黒岩　伸彦（ 1級）㈲かがみ建設…県道南国インター線防災・安全交付金工事

・窪之内浩一（ 1級）㈱長重建設…国道439号防災・安全交付金工事

・岡本　德俊（ 1級）日成土木㈱…県道甲殿弘岡上線道路改良工事

・片岡　伸仁　　　　㈲尾碕建設…横山　急傾斜地崩壊対策工事

・森田　道程（ 1級）㈲尾碕建設…　　〃

・坂本　泰良（ 2級）田中建設㈱…上能津谷川　通常砂防工事

・岡島　　翼（ 1級）㈱生田組…県道興津窪川線防災・安全交付金工事

・橋本　史雄（ 1級）㈲三本建設…桜川河川改修工事

・浅井　　廣（ 1級）中山興業㈱…下田港維持修繕工事

・三谷　　忠（ 1級）石崎建設㈱…宿毛湾港海岸高潮対策工事

　　＊令和 2年度高知県農業振興センター事務所表彰「所長賞」 3名

・中平　俊二（ 1級）㈲松葉建設…経営体育成基盤整備 3工区ほ場整備工事

・森本　義博（ 1級）㈱若竹組…利岡地区経営体育成基盤整備ほ場整備工事

・能津　博志（ 1級）㈱若竹組…　　〃

　　＊令和 2年度高知県林業事務所表彰「所長賞」 7名

・田渕　幸信（ 1級）㈲吉良川建設…貝川林地荒廃防止工事

・植野　　淳（ 1級）㈲吉良川建設…　　〃

・田村　彰吾　　　　㈲山中建設…大川（加集）水源森林再生対策工事

・澤村　　実（ 2級）大川建設㈱…中村林地荒廃防止工事

・山口　和渡（ 1級）大川建設㈱…　　〃

・谷　　　開（ 1級）大東建設㈱…戸川復旧治山工事

・安喜　貴司（ 1級）協業組合テスク…大島林地荒廃防止施設災害復旧工事
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令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日まで
（単位：円）

科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
特定資産運用益 0 0 0
受取会費 16 , 395 , 000 16 , 650 , 000 △255 , 000
事業収入 8, 873 , 923 8 , 960 , 213 △86 , 290
受取助成金 700 , 000 900 , 000 △200 , 000
雑収入 391 , 447 662 , 826 △271 , 379
計上収益計 26 , 360 , 370 27 , 173 , 039 △812 , 669
事業費 17 , 544 , 752 19 , 667 , 328 △2 , 122 , 576
管理費 7, 599 , 284 9 , 283 , 642 △1 , 684 , 358
経常費用計 25 , 144 , 036 28 , 950 , 970 △3 , 806 , 934
当期経常増減額 1, 216 , 334 △1 , 777 , 931 2 , 994 , 265
当期経常外増減額 0 △141 , 120 141 , 120
当期一般正味財産増減額 1, 216 , 334 △1 , 919 , 051 3 , 135 , 385
一般正味財産期首残高 2, 254 , 675 6 , 090 , 733 △3 , 836 , 058
一般正味財産期末残高 3, 471 , 009 4 , 171 , 682 △700 , 673
正味財産期末残高 3, 471 , 009 4 , 171 , 682 △700 , 673

令和 2年度　収支決算書

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日まで
（単位：円）

科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
受取会費 16 , 390 , 000 16 , 640 , 000 △250 , 000
事業収入 8, 400 , 000 8 , 440 , 000 △40 , 000
受取助成金 1, 000 , 000 1 , 200 , 000 △200 , 000
雑収入 370 , 000 370 , 000 0
計上収益計 26 , 160 , 000 26 , 650 , 000 △490 , 000
事業費 18 , 613 , 400 19 , 148 , 400 △535 , 000
管理費 7, 546 , 600 7 , 501 , 600 45 , 000
経常費用計 26 , 160 , 000 26 , 650 , 000 △490 , 000
当期経常増減額 0 0 0
当期経常外増減額 360 , 000 360 , 000 0
当期一般正味財産増減額 360 , 000 360 , 000 0
一般正味財産期首残高 4, 171 , 682 6 , 090 , 733 △1 , 919 , 051
一般正味財産期末残高 4, 531 , 682 6 , 450 , 733 △1 , 919 , 051
正味財産期末残高 4, 531 , 682 6 , 450 , 733 △1 , 919 , 051

令和 3年度　収支予算書

②　土木施工管理技術講習会（受講者合計…335名）
実　　施　　日 講　習　地 受講者数 会　　　　　場
10月15日（木） 幡多会場 44名 大方ふるさと総合センター
10月21日（水） 高知会場 105名 高知城ホール
10月29日（木） 東部会場 38名 日章福祉センター
11月12日（木） 高知会場 107名 高知城ホール
11月18日（水） 幡多会場 41名 大方ふるさと総合センター

③  （一社）全国土木施工管理技士会連合会主催
ＪＣＭセミナー（受講者数…109名）

実施日 講習名 受講者数 会　　場
9月17日（木） ＪＣＭセミナー 58名 高知県建設会館４Ｆ
11月30日（月） ＪＣＭ特別セミナー 51名 高知県建設会館４Ｆ

④　監理技術者講習（受講者合計…316名）

実　施　日 受講者数 会　　　　場
4月 3日（金） 96名 自宅学習
6月12日（金） 68名 自宅学習
8月 5日（水） 38名 高知県建設会館４Ｆ
11月16日（金） 59名 高知県建設会館４Ｆ

令和 3年 2月 5日（金） 55名 高知県建設会館４Ｆ

①　土木施工管理技術検定試験受験準備講習（受講者合計…108名）
実　　施　　日 内　　　容 受講者数 会　　　　　場

6月 9日（火）～ 6月11日（木） 1級学科（前半） 28名 高知県立地域職業訓練センター
6月16日（火）～ 6月18日（木） 1級学科（後半） 28名 高知県立地域職業訓練センター
11月25日（水）～11月26日（木） 1級実地 22名 高知県立地域職業訓練センター
9月 8日（火）～ 9月10日（木） 2級学科・実地 30名 高知県立地域職業訓練センター

令和 2年度　実施講習会
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役 員 名 簿
①　令和 3 年度　役員名簿（理事、監事）

令和3年度役員選任
役　　職　　名 勤　務 氏　　　名 所　　 　　　　属
理　　　事 非　常　勤 田 　 邊 　 　 　 聖 ㈱田邊建設
理　　　事 非 常 勤 山 　 﨑 　 一 　 志 高大建設㈱
理　　　事 非 常 勤 安 　 岡 　 　 　 健
理　　　事 非 常 勤 田 　 島 　 基 　 彦 （一社）四国クリエイト協会　高知支所
理　　　事 非 常 勤 西 　 野 　 精 　 晃 ㈲西野建設
理　　　事 非 常 勤 嶋 　 﨑 　 勝 　 昭 ㈱晃立
理　　　事 非 常 勤 國 　 藤 　 浩 　 史 須工ときわ株式会社
理　　　事 非 常 勤 平 　 田 　 幸 　 成 （公社）高知県建設技術公社
理　　　事 非 常 勤 右 　 城 　 　 　 猛 （一社）高知県測量設計業協会
理　　　事 非 常 勤 徳 　 弘 　 昭 　 宏
理　　　事 非 常 勤 島 　 田 　 博 　 仁 大日本コンサルタント㈱高知営業所
理　　　事 非 常 勤 河 　 野 　 一 　 郎 セントラルコンサルタント㈱
理　　　事 非 常 勤 原 　 　 　 　 　 忠 高知大学
理　　　事 非 常 勤 大 　 内 　 雅 　 博 高知工科大学
理　　　事 常 　 勤 佐 々 木 　 　 　 武 （公社）高知県土木施工管理技士会
監　　　事 非 常 勤 尾 　 﨑 　 盛 　 裕 尾崎建設㈱
監　　　事 非 常 勤 廣 　 光 　 良 　 昭 廣光良昭税理士事務所

②　令和 3 年度　顧問・相談役名簿
役 職 名 氏　　　名 所　　　　　　属 職　　名
顧　問 森 　 田 　 英 　 二 高知県議会 議  員
顧　問 森 　 田 　 徹 　 雄 高知県土木部 部  長
顧　問 多 　 田 　 直 　 人 四国地方整備局　高知河川国道事務所 所  長
顧　問 岡 　 本 　 雅 　 之 四国地方整備局　土佐国道事務所 所  長
顧　問 相 　 澤 　 幹 　 男 四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所 所  長
顧　問 田 　 中 　 元 　 幸 四国地方整備局　中村河川国道事務所 所  長
顧　問 宮 　 本 　 　 　 学 西日本高速道路㈱四国支社　高知高速道路事務所 所  長
顧　問 吉 　 村 　 文 　 次 一般社団法人高知県建設業協会 会  長
顧　問 長 　 澤 　 史 　 浩 西日本建設業保証㈱高知支店 支 店 長
相談役 久 　 保 　 博 　 道 ㈱岸之上工務店 常 務 取 締 役

③　令和 3 年度　参与名簿
役 職 名 氏　　　名 所　　　　　　属 職　　名
参　与 石 　 津 　 知 　 己 ㈱三洋測量設計 顧 問

④　令和 3 年度　委員会名簿
役　職　名 氏　　 名 所　　　　　　属 所属会社職名

総
務
委
員
会

委 員 長 山 　 本 　 　 　 修 山本建設㈱ 代 表 取 締 役
副 委 員 長 田 　 中 　 允 　 泰 田中建設㈱ 代 表 取 締 役
委 員 岩 　 城 　 立 　 郎 ㈲岩城組 顧 問
委 員 鍋 　 島 　 英 　 典 南国建興㈱ 専 務 取 締 役
委 員 臼 　 井 　 　 　 誠 協業組合テスク 顧 問
委 員 山 　 下 　 政 　 司 山下産業㈱ 代 表 取 締 役
委 員 藤 　 田 　 龍 　 一 ㈲藤田組 代 表 取 締 役

技
術
委
員
会

委 員 長 石 　 建 　 国 　 元 ㈱石建組 取 締 役
副 委 員 長 尾 　 﨑 　 盛 　 裕 尾崎建設㈱ 代 表 取 締 役
委 員 徳 　 弘 　 昭 　 宏
委 員 渡 　 邉 　 隆 　 也 高知県土木部　技術管理課 課 長
委 員 大 　 原 　 孝 　 理 高知県土木部　土木政策課・技術管理課 課 長 補 佐
委 員 北 　 川 　 　 　 尚 ㈱アンプル 調 査 役
委 員 川 　 崎 　 聡 　 明 高知県コンクリート製品工業組合 専 務 理 事
委 員 夕 　 部 　 雅 　 丈 ゆう・人材成長研究所 所 長

研
修
委
員
会

委 員 長 隅 　 田 　 吉 　 昭 四国開発㈱ 取 締 役
副 委 員 長 島 　 田 　 博 　 仁 大日本コンサルタント㈱四国支店 理 事
委 員 横 　 田 　 昭 　 彦 福留開発㈱ 新技術事業部長
委 員 和 　 田 　 達 　 夫 ㈱サン土木コンサルタント 常 務 取 締 役
委 員 宮 　 内 　 保 　 人 ㈲礒部組 技 術 部 長
委 員 田 　 内 　 孝 　 也 四国労働安全センター 代 表
委 員 大 　 﨑 　 真 　 補 ミタニ建設工業㈱ 所 長

広
報
委
員
会

委 員 長 山 　 﨑 　 一 　 志 高大建設㈱ 代 表 取 締 役
副 委 員 長 河 　 野 　 一 　 郎 セントラルコンサルタント㈱ 技 師 長
委 員 山 　 内 　 　 　 健 ㈱相愛 技 術 顧 問
委 員 橋 　 詰 　 　 　 淳 ㈱エイト日本技術開発 理 事
委 員 前 　 中 　 良 　 啓 ㈱相愛 技 術 顧 問
委 員 井 　 上 　 里 　 沙 福留開発㈱ 工 事 監 理 部
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令和 3年度実施講習会の状況

①土木施工管理技術検定試験受験準備講習会

実　施　日 内 　　容 受講者数（前年数） 会　 　場

実施済 6月 8日（火）～ 6月10日（木） 1級 1次（前半） 26（ 28） 高知県建設会館 4階

実施済 6月15日（火）～ 6月17日（木） 1級 1次（後半） 26（ 28） 高知県建設会館 4階

募集中 9月 1日（水）～ 9月 2日（木） 1級 2次 -（ 22） 高知県建設会館 4階

募集中 9月 7日（火）～ 9月 9日（木） 2級 1次・2次 -（ 30） 高知県建設会館 4階

受講者数合計 （108）

②土木施工管理技術講習会

実　施　日 講　習　名 受講者数（前年数） 会　　　場

実施済 6月24日（木） 土木施工管理技術講習会・
高知会場 115 （105） 高知城ホール

実施済 6月29日（火） 土木施工管理技術講習会・
幡多会場 71 （ 44） 大方ふるさと総合センター

実施済 7月 6日（火） 土木施工管理技術講習会・
東部会場 80 （ 38） 田野町ふれあいセンター

予　定 10月19日（火） 土木施工管理技術講習会・
高知会場 （107） 高知城ホール

予　定 10月26日（火） 土木施工管理技術講習会・
幡多会場 （ 41） 大方ふるさと総合センター

受講者数合計 （335）

③ＪＣＭセミナー（一社）全国土木施工管理技士会連合会共催

実　施　日 講　習　名 受講者数（前年数） 会　　　場

予　定 9月17日（金） ＪＣＭセミナー （ 58） 高知県建設会館 4階

予　定 9月29日（水） 維持管理セミナー （ 51） 高知県建設会館 4階

受講者数合計 （109）

④四国４県統一テーマによる講習会の実施

実　施　日 講　習　名 受講者数（前年数） 会　　　場

予　定 11月上旬 四国 4県統一テーマ技術講習会 （ 42） 高知県建設会館 4階

事務局より
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⑤監理技術者講習【法定講習】

実　施　日 講　習　名 受講者数（前年数） 会　　　場

実施済 4月 1日（木） 監理技術者講習 54 （ 96） 高知県建設会館 4階

実施済 6月 1日（火） 監理技術者講習 57 （ 68） 高知県建設会館 4階

募集中 10月 5 日（火） 監理技術者講習 - （ 38） 高知県建設会館 4階

募集中 12月14日（火） 監理技術者講習 - （ 59） 高知県建設会館 4階

募集中 令和 4年
2月 1日（火） 監理技術者講習 - （ 55） 高知県建設会館 4階

受講者数合計 （316）

⑥現場見学研修

実　施　日 研 修 内 容 受講者数（前年数） 研 修 場 所

予　定 11月30日（火） コンクリート品質・出来栄え等勉強会 - （59） 地域職業訓練センター

⑦小学校出前授業

実　施　日 学校名 受講者数（前年数） 備　　考

予　定 11月上旬 未　定 未　定

【工業高校土木科　成績優秀者表彰　（４校　各1名）】
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社員総会 （令和 3年 5月19日　高知県建設会館 4階にて）

令和3年度 総会
公益社団法人 高知県土木施工管理技士会

1級土木施工管理技術検定試験　受験準備講習（1次）

令和3年度土木施工管理技術講習会（Ａプログラム）

6 月24日　高知会場 6月29日　幡多会場 7月 6日　東部会場

KDJ（高知土木女子）　ICT活用現場視察　6 /11
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技士会の

監理技術者講習
ＣＰＤＳ代行申請

講師による対面講習！　～”現場経験談”が聞ける

申し込みはインターネットからがおトク！

●１２ユニット㊟取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方はさらに３ユニット追加。

　これら学習履歴の申請手続きは一切不要です。　　　㊟：上限のある形態コードです

　但し、４年以内の受講は６ユニットになります。

●映像講習ではなく、経験豊かな地元講師による講習です。

●お得なインターネット申し込み価格は９５００円！手数料のかからないコンビニ支払いが便利です。

※郵送でのお申し込みも受け付けます。受講料９８００円（要写真添付・郵便振替でのお支払いとなります。)

  　（郵送先は　一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会　まで）

今年度の監理技術者講習開催予定

●令和３年度　ＪＣＭセミナー（（一社）全国土木施工管理技士会連合会共催）

開催予定のご案内

開催日

令和3年10月5日（火）

令和4年2月1日（火）

時間 講習会場

９：００～１６：３０ 高知県建設会館4階

令和3年12月14日（火） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館4階

９：００～１６：３０ 高知県建設会館4階

開催日 時間

１３：００～１６：４０

講習名

JCMｾﾐﾅｰ　”基礎から学ぶ土木工学”

令和3年9月29日（水） １３：００～１７：００
維持管理ｾﾐﾅｰ
”河川の特徴を知り、安全で魅力ある河川
の維持管理方法の基礎を学ぶ”

高知県建設会館4階

講習会場

高知県建設会館4階令和3年9月17日（金）


